

# 派遣管理システム 開発見積書

## 見積概要

システム開発費用  
税抜: ¥1,988,000  
税込: ¥2,186,800

プロジェクト期間: 約 3 ヶ月 (12 週間)  
納品形態: Web アプリケーション




## システム概要

顧客企業・スタッフ・管理者の 3 者が利用できる派遣管理システムを構築いたします。

### 対象ユーザー

- 顧客企業: 派遣スタッフの予約・評価・管理
- スタッフ: シフト管理・勤怠打刻・業務報告
- 管理者: 全体調整・契約管理・データ確認

### システムの特徴

-  スマートフォン・タブレット・PC に対応 (レスポンシブデザイン)
-  直感的で使いやすい UI
-  メール通知機能搭載

## 実装機能一覧

### 1. 共通機能

#### ユーザー認証・権限管理

- ログイン・ログアウト
- パスワードリセット
- 3 種類のユーザー権限 (顧客企業・スタッフ・管理者)
- セキュアなデータアクセス制御

## 2. 顧客企業向け機能

### 企業情報管理

- 企業プロフィール登録・編集
- 社員アカウント管理

### 予約管理

- 派遣スタッフ予約申込
- 予約一覧・詳細確認
- 予約変更・キャンセル

### スタッフ評価

- 業務完了後のスタッフ評価(5段階評価+コメント)
- 評価履歴確認

### 通知機能

- 予約確定・変更時のメール通知
- システム内お知らせ表示

## 3. スタッフ向け機能

### マイページ

- 個人情報確認・編集
- 勤務実績・評価スコアの確認

### シフト管理

- 希望シフト登録・応募
- シフト確認

### 業務管理

- 派遣業務一覧表示
- 業務応募(YES/NO 回答)
- 派遣先情報の閲覧

### 勤怠管理

- 出勤・退勤打刻
- 完了報告
- 勤怠修正申請

#### 評価確認

- 自分の評価履歴閲覧
- 情報確認・編集

### 4. 管理者向け機能

#### 契約・企業管理

- 顧客企業情報管理
- 契約情報管理

#### スタッフ管理

- スタッフ情報管理
- スタッフルーム一覧・検索
- 希望シフト確認

#### 予約・マッチング

- 予約申請の承認・却下
- スタッフマッチング（手動アサイン）
- 予約状況一覧

#### シフト管理

- 希望シフト確認
- シフト調整・確定

#### 勤怠管理

- 勤怠データ確認
- 勤怠承認・修正

#### LINE機能

- 公式アカウントへのアナウンス
- LINE・Webアプリの連携



## 開発スケジュール

週	フェーズ	主な作業内容	完了予定
Week 1	要件定義・設計	データベース設計、画面設計	-
Week 2	認証・基本機能	ログイン機能、ユーザー管理	-
Week 3	顧客企業向け機能	予約管理、評価機能	マイルストーン 1
Week 4	スタッフ向け機能	シフト管理、勤怠打刻	-
Week 5~6	管理者向け機能(前半)	スタッフ管理、予約管理	-
Week 7~9	管理者向け機能(後半)	マッチング、評価管理	マイルストーン 2
Week 10~11	テスト・品質保証	動作確認、バグ修正	-
Week 12	納品準備・リリース	本番環境構築、マニュアル作成	納品

総開発期間: 12 週間(約 3 ヶ月)

### マイルストーン

- マイルストーン 1(Week 3 終了時): 顧客企業・スタッフ向け基本機能完成
- マイルストーン 2(Week 9 終了時): 全機能実装完了
- 最終納品(Week 12 終了時): システムリリース



## 費用内訳

項目	工数	金額(税抜)
要件定義・システム設計	50 時間	¥200,000
認証・基本機能開発	40 時間	¥160,000
顧客企業向け機能開発	90 時間	¥360,000
スタッフ向け機能開発	105 時間	¥420,000
管理者向け機能開発	125 時間	¥500,000
テスト・品質保証	55 時間	¥220,000
納品準備・リリース作業	7 時間	¥28,000
プロジェクト管理	25 時間	¥100,000
小計	497 時間	¥1,988,000
消費税(10%)	-	¥198,800
合計	497 時間	¥2,186,800

単価: ¥4,000/時間



## 納品物

### 1. システム本体

- Web アプリケーション(本番環境)
- データベース(設定済み)
- 管理画面

### 2. アカウント情報

- 管理者アカウント
- 各種アクセス情報



## 支払い条件

以下のマイルストーンに応じた分割払いをご提案いたします。(分割回数については相談可能)

### 契約締結時

支払い割合: 30%

金額(税込): ¥660,000

### マイルストーン1完了時(Week 3)

支払い割合: 40%

金額(税込): ¥880,000

### 最終納品時(Week 12)

支払い割合: 30%

金額(税込): ¥646,800

### 合計

支払い割合: 100%

金額(税込): ¥2,186,800

支払い方法: 銀行振込

振込手数料: 貴社ご負担



## 本見積に含まれるもの

- ✓ システム設計・開発
- ✓ データベース構築
- ✓ ユーザー認証システム
- ✓ 全機能実装(機能一覧記載分)
- ✓ レスポンシブデザイン

- ✓ 動作テスト・品質保証
- ✓ 本番環境構築・デプロイ
- ✓ リリース後 1 ヶ月間の不具合対応（無償）

## ⊘ 本見積に含まれないもの

- ✗ 外部システムとの連携
- ✗ データエクスポート機能（CSV/Excel）
- ✗ 詳細な統計・分析機能
- ✗ ネイティブモバイルアプリ
- ✗ リリース後の保守・運用費用（別途契約）
- ✗ 追加機能開発（別途見積）

## 前提条件

本見積は以下の前提条件に基づいております。

### プロジェクト進行

1. 開発期間中の大幅な要件変更がないこと
2. 各マイルストーンでの迅速なご確認・ご承認
3. 定期ミーティング（オンライン）の実施
4. テストデータ・初期マスタデータのご提供

### 技術的前提

1. 標準的な機能実装（カスタマイズなし）
2. 既製 UI コンポーネントの活用
3. クラウドサービスの利用

### コミュニケーション

1. メール・チャットでの迅速な質問回答
2. オンライン会議での効率的な打ち合わせ
3. 窓口担当者の一本化

## 追加費用が発生する場合

以下の場合、追加費用が発生いたします。

- 開発期間中の大幅な仕様変更

- 本見積に含まれない機能の追加
- 特殊なカスタマイズ要望
- 既存システムからのデータ移行作業

※ 追加費用が発生する場合は、事前にお見積を提示し、ご承認後に作業を開始いたします。

## 今後の流れ

### 1. 見積内容のご確認

- 本見積書をご確認ください
- ご質問・ご要望があればお知らせください

### 2. ご契約

- 見積内容にご同意いただけましたら、契約書を締結いたします
- 初回お支払い(30%)をお願いいたします

### 3. キックオフミーティング

- プロジェクト開始前に詳細な要件確認を実施
- 開発スケジュールの最終調整

### 4. 開発開始

- Week 1 より開発を開始いたします
- 適宜メール、オンラインMTG等で進捗報告を実施いたします